

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Lichidarea consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural din lunile iulie-septembrie 2024,

strada Tineretii
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		2 luni calendaristice	
		1 luna	2 luna
1.	Organizare de șantier	100 %	---
2.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 2 - Lichidarea consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural din lunile iulie-septembrie 2024, strada Tineretii	50%	50 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **06/ mai / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să **semnez** pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova