

Graficul de execuție a lucrărilor

	Denumirea lucrărilor	150 zile calendaristice				
		30 zile calendarisice	30 zile calendarisice	30 zile calendarisice	30 zile calendarisice	30 zile calendarisice
1	Lucrări generale de construcții					
2	Lucrări de ventilare și încălzire					
3	Automatizarea rețelei de încălzire și ventilare					
4	Rețele electrice interioare					
5	Rețele electrice externe					

”Comod Construct” SRL

13.12.2022