

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația complexului sportiv din mun. Chișinău, or. Vatra, etapa IV”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022
		50 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	47 zile

Data completarii: 15 iunie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”