

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea rețelelor de alimentare cu apă din mun. Ungheni- s. Buzduganii de Sus, s.Valea Mare, com. Valea Mare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 5 (cinci) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____