

Formular F 3.3

График

производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам
муниципалитета Комрат АТО Гагаузия

	Наименование работ	месяца года					
		V	VI	VII	VIII	IX	
1	Устройство поверхностной обработки			*	*		
2	Устройство асфальтобетонного покрытия		*	*	*	*	

Директор

АО ДрумурьКахул

С. Н. Дрангой