

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a 2 pavilioane la Grădinița nr.23, instituție din subordinea DETS sec.Centru

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna Septembrie		Luna Octombrie	
1.					
	<u>Lucrări de construcție a 2 pavilioane la Grădinița nr.23, instituție din subordinea DETS sec.Centru</u>				
2.	Organizare de șantier	2-3 zile de la semnarea contractului			
3.	Lucrari de constructie	14-zile			
4.	Finalizarea lucrarilor			Finalizarea lucrarilor- predarea procesului verbal(10-15 octombrie)	

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Rom_Vic”

