

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație Gimnaziu nr. 67 Revaca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023									
		Termenul de executie : I. Etapa 01.08.2022, II etapa 01.08.2023									
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022	Februarie 2023	Martie 2023	Aprilie 2023	Mai 2023	Iunie 2023	Iulie 2023
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----			-----					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”