

Reparația sectoarelor de străzi în s. Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024			
		2	3	4	5
1	Organizare de șantier	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
	Reparația sectoarelor de străzi în s. Ciucur-Mingir	la solicitarea autorității contractante			

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**