

**Lucrări de reparația drumului de acces la grădinița Ghiocel în or.
Cimișlia**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	Aprilie	Aprilie	Mai	Mai
		17-21	24-28	01-05	08-12
1	Lucrari la terasamente				
2	Amenajarea bordurilor				
3	Amenajarea drumului				

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**