

Graficul de execuție
(model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:

**Construcția terenului sportive „multifuncțional” și zona de agrement în mun. Cahul (r-nul Lapaevca) nr. cadastral
1701121.116**

Nr	Denumirea activității	Anul 2024				
		II săptămîni	II săptămîni	II săptămîni	II săptămîni	II săptămîni
1.	Construcția și amenajarea terenului sportiv					
2.	Recepția la terminarea lucrărilor și darea în exploatare					

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în conformitatea cu efectuarea proceselor verbale de lucrări și efectuarea plăților;
2. Lucrările se vor efectua în termen de 54 zile lucrătoare;

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL