

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

__Reabilitarea apeductului spre s.Cosernita r.Criuleni __
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Reabilitarea apeductului spre s.Cosernita r.Criuleni												

Termen de executare maxim 90 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: _MADAN TUDOR_

Funcția în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_

Denumirea întreprinderii: __QUANTIS ECO SRL