

INVESTITOR

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 22-11 2023

privind lucrarea: Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni executată la obiectul nr. 50/16.06.2020-CE, în cadrul contractului nr. 74, din 06 octombrie 2022, încheiat între Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni și SC "Luxconsistem" SA pentru lucrările de construcție la "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației, eliberată de către Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni cu valabilitate pînă la 24 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii septembrie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vasile Gîrbea – Primar com. Pașcani

Investitor/Proprietar: Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni

Membrii comisiei:

1. Moldovanu Ecaterina contabil-șef – secretar
2. Chirița Dragoș, specialist-membru
3. Lupașco Ilie, consilier-membru
4. Lucașenco Nicolae, consilier-membru
5. Butucea Eugeniu, consilier-membru
6. Chioru Valeriu, responsabil tehnic

(numele, prenume)

(funcția)

3. Au mai participat la recepție:

1. Capșa Grigore

Administrator SC "Luxconsistem" SA

2. Ceapă Alexei

Diriginte de șantier SC "Luxconsistem" SA

(numele, prenumele)

(funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă ;
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție nr. 50/16.06.2020-CE, elaborat de către APCAN PROIECT SRL

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept baza pentru executarea construcției.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acesteia spre recepție finală.


8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 22 11 în 5 exemplare.

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei: Gîrbea Vasile

(numele, prenumele)

(semnătura)



Membrii comisiei:

Moldovanu Ecaterina

Chirița Dragoș

Lupașco Ilie

Lucașenco Nicolae

Butucea Eugeniu

Chioru Valeriu

(numele, prenumele)

(semnătura)


Au mai participat la recepție:

Capșa Grigore

Ceapă Alexei

(numele, prenumele)

(semnătura)



10. Lucrarea "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni". - se consideră terminată și este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SC "Luxconsistem" SA

" 22 " 11

2023

PRIMITĂ:

INVESTITOR/Proprietar:

Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni

" 22 " 11

2023



(semnătura)

Grigore Capșa



L.Ș.

(semnătura)

Vasile Gîrbea

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22 11 2023

la obiectivul "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni".

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei: Vasile Gîrbea – Primar com.Paşcani

Investitor/Proprietar: Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni

Membrii comisiei:

1. Moldovanu Ecaterina contabil-șef – secretar
2. Chirița Dragoș, specialist-membru
3. Lupașco Ilie, consilier-membru
4. Lucașenco Nicolae, consilier-membru
5. Butucea Eugeniu, consilier-membru
6. Chioru Valeriu, responsabil tehnic
7. Capșa Grigore, Administrator SC"Luxconsistem"SA
8. Ceapă Alexei, Diriginte de șantier SC"Luxconsistem"SA

(numele, prenumele)

(funcția)

(semnatura)



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 22 11 2023

la obiectivul "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni".

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate

Observații nu sunt.

Președintele comisiei: Vasile Gîrbea – Primar com.Paşcani

Investitor/Proprietar: Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni

Membrii comisiei:

1. Moldovanu Ecaterina contabil-șef – secretar
2. Chirița Dragoș, specialist-membru
3. Lupașco Ilie, consilier-membru
4. Lucașenco Nicolae, consilier-membru
5. Butucea Eugeniu, consilier-membru
6. Chioru Valeriu, responsabil tehnic
7. Capșa Grigore, Administrator SC"Luxconsistem"SA
8. Ceapă Alexei, Diriginte de șantier SC"Luxconsistem"SA

(numele, prenumele)

(funcția)

(semnatura)



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 22 11 2023

la obiectivul "Rețea de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Pașcani, r. Criuleni".

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Observații nu sunt.

Președintele comisiei: Vasile Gîrbea – Primar com.Paşcani

Investitor/Proprietar: Primăria comunei Pașcani, r. Criuleni

Membrii comisiei:

1. Moldovanu Ecaterina contabil-șef – secretar
2. Chirița Dragoș, specialist-membru
3. Lupașco Ilie, consilier-membru
4. Lucașenco Nicolae, consilier-membru
5. Butucea Eugeniu, consilier-membru
6. Chioru Valeriu, responsabil tehnic
7. Capșa Grigore, Administrator SC"Luxconsistem"SA
8. Ceapă Alexei, Diriginte de șantier SC"Luxconsistem"SA

(numele, prenumele)

(funcția)

(semnatura)

