

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a trotuarului spre Liceul “Mihail Lomonosov”  
(porțiunea cuprinsă între străzile Doina și Ceucari)”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		Mai	
1	Organizare de șantier	I	II
1	Lucrări de amenajare a trotuarului spre Liceul “Mihail Lomonosov”(porțiunea cuprinsă între străzile Doina și Ceucari)”		

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 mai 2022**.

Data 20.04.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”

