



**VIG-HOUSE**  
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația unor străzi din s. Filipeni Lot 2 Drum Beton.**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                  | Anul 2025              |         |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
|            |                                                                                        | 90 zile calendaristice |         |         |
|            |                                                                                        | 30 zile                | 30 zile | 30 zile |
| 1.         | <b>Organizare de șantier</b>                                                           | 100 %                  | ---     | ---     |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><b>Reparația unor străzi din s. Filipeni Lot 2 Drum Beton</b> | 40%                    | 30%     | 30%     |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **08/ Aprilie/ 2025**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742  
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25  
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932