

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rampelor de acces în instituțiile subordonate DETS sec. Centru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
		1	2	3	4.....8	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4.....8	12
1	Lucrari de constructii a rampelor	<u>1 luna</u>				
2.						
3						
4						
5						
6						
7						

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”