

Antreprenor ENERGOLED SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Extinderea retelelor de iluminare
 stradala in satul Firiadeni
 raionul Causeni**

Valoarea lucrarilor executate

277 418,32 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	0,4000	39,75	15,90
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,0000	121,20	727,20
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	2,7000	94,44	255,00
4	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor	buc	6,0000	570,60	3 423,60

1	2	3	4	5	6	7
		LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior				
5		Stilpi din beton armat SV9.5	buc	6,0000	1 400,00	8 400,00
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5	m3	0,4000	1 898,15	759,26
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 580,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			472,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			910,53
		<i>Total</i>	100,00 +			14 963,92
		<i>Cheltuieli de rigie</i>	10,00 %			1 496,39
		<i>Total</i>	100,00 +			16 460,31
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			493,81
		Total Inclusiv salariu				16 954,12 2 099,70
		2. Lucrari de montare				
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 2*25mm2)	1 km	7,1350	2 109,08	15 048,30
8		Cablu SIP-4A 2*25mm2	m	7 135,0000	8,50	60 647,50
9		Lenta metalica F2007	m	725,0000	7,90	5 727,50
10		Scoaba pentru lenta metalica A200	buc	725,0000	2,20	1 595,00
11		Clema intermediara ES 1500	buc	78,0000	35,00	2 730,00
12		Clema de ancora CA 1500	buc	218,0000	39,40	8 589,20
13		Clema de intindere PA 1500	buc	218,0000	41,00	8 938,00
14		Clema de perforare KZ-1	buc	196,0000	15,50	3 038,00
15		Clema PIC-1-1	buc	36,0000	8,80	316,80

1	2	3	4	5	6	7
16		Clema KZ-2	buc	50,0000	19,74	987,00
17	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect	3,0000	609,50	1 828,50
18	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc	2,0000	121,31	242,62
19		Salnic D=23	buc	8,0000	7,00	56,00
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIQMII-2-074Y2)	buc	2,0000	117,88	235,75
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,0000	10,20	20,40
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG 3*2.5mm2)	100 m	1,9600	422,94	828,96
23		Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	196,0000	4,20	823,20
24	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 2x35 mm2)	100 m	0,2400	786,92	188,86
25		Cablu AVVG 2x35 mm2	m	24,0000	28,00	672,00
26	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm	100 m	0,2400	2 009,17	482,20
27		Tub metalic gofrat d=21mm	m	24,0000	27,50	660,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	98,0000	68,70	6 732,60
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corpul de iluminat)	buc	98,0000	106,25	10 412,50
30		Consola pentru corpul de iluminat	buc	98,0000	85,00	8 330,00

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	4,0000	55,08	220,30
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 32)	buc	2,0000	54,88	109,75
33	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator OIIC1-B 1P)	set	2,0000	95,89	191,78
34	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0800	2 449,75	195,98
35		Teava metalica 80x80	m	8,0000	75,00	600,00
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l=5m	10 buc	1,8000	1 455,17	2 619,30
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1800	2 608,78	469,58
38	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	450,00	900,00
39	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,0000	138,00	276,00
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			144 713,58
		<i>Fondul social</i>		22,50 %		6 441,05
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		10 742,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>		40,00 %		11 450,76
		<i>Total</i>		100,00 +		173 347,39
		<i>Beneficiu de de viz</i>		3,00 %		5 200,42
		Total Inklusiv salariu				178 547,81 28 626,90
		3. Utilaj				
40		Dulap de evidenta BZUM-	buc	2,0000	900,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		TF-25A metal				
41		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	2,0000	24,50	49,00
42		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc	2,0000	24,50	49,00
43		Separator de sarcina BH 32 1P 32A	buc	2,0000	36,00	72,00
44		Corp de iluminat LED 30W	buc	98,0000	310,00	30 380,00
45		Panou de distributie ПМП-2-074У2	buc	2,0000	380,00	760,00
46		Contor electronic 220V	buc	2,0000	520,00	1 040,00
47		Descarcator ОПС1-В 1P	buc	2,0000	280,00	560,00
48		Contactator КМИ-25	buc	2,0000	250,00	500,00
49		Taimer A16	buc	2,0000	150,00	300,00
50		ФОТОЭЛЕМЕНТ	buc	2,0000	85,00	170,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				35 680,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	231 181,93
	TVA	20,00 %	46 236,39
	TOTAL:		277 418,32

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(ENERGOLED SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-18-000101-1-11/nr.33

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

08.07.2019

s.Baimaclia (r-l Cantemir)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. lucrari de instalare linii de electricitate stradala din data 18.06.2019 , între Instituție publică Primaria Baimaclia 1007601004814 , cu sediul în 7313 Moldova, Republic of s.Baimaclia (r-l Cantemir) str. s.Baimaclia r-nul Cantemir , telefon: 273 43 -2 -38; 67719910 , fax: 273 43-2 -36 , e-mail: primaria.baimaclia@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22745 din 09.02.2015 , reprezentat prin Vovcenco Ghenadie primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată srl "Energoled" 1015600000816 , cu sediul în 2012 chisinau , str. bdMirceacel Batrin13/1 of82 , telefon: 069413773/022995452 , fax: , e-mail: energoled@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.047589 din 05.02.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 4 ani, pentru genurile de activitate constructii de instalatii si retele tehnico edilitare,reconstructii(se permit lucrarile conform listei indicate în anexa) , reprezentat prin Veaceslav Postolachi director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de instalare linii de electricitate stradala ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 51100000-3Servicii de instalare a echipamentului electric și mecanic în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiția personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 275400 (două sute șaptezeci și cinci mii patru sute) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP lucrări de instalare linii de electricitate stradala		Data: 18.06.2019
Denumirea licitației: lucrari de instalare linii de electricitate stradala		

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
51100000-3	lucrari de instalare linii de electricitate stradala	metri	1000	229500	275400	229500	275400	24.06.2019
	Total Lot 1					229500	275400	
	TOTAL					229500	275400	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi în calitate de: director

Ofertantul: srl "Energoled" Adresa: Moldova, Republic of chisinau bdMirceacel Batrin13/1 of82 2012

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7313 s.Baimaclia (r-l Cantemir) s.Baimaclia r-nul Cantemir Tel./Fax: 273 43 -2 -38; 67719910 / 273 43-2 -36 Denumirea Băncii: TREZMD2X Adresa Băncii: 7313 Cod Bancar: 226625 Cont de decontare: 319230J10654AB Cod IBAN: MD28TRPDAP319230J10654AB Cod fiscal: 1007601004814</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 2012 chisinau bdMirceacel Batrin13/1 of82 Tel./Fax: 069413773/022995452 Denumirea Băncii: MAIB Adresa Băncii: 2012 mun Chisinau bdMirceacelBatrin13/1 of.82 Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: 22512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Baimaclia r-nul Cantemir
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de instalatii linii de electricitate
 stradala s. Baimaclia r-nul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate

275 400,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8).	1000 m	9,000	978,60	8 807,40
2		Cablu SIP 2A 2x1x16 mm2	buc	9 000,000	6,20	55 800,00
3		Suport BKH-16	buc	120,000	16,50	1 980,00
4		Clema de ancora THA 16-35/2	buc	120,000	8,50	1 020,00
5		Clema ES 1500	buc	250,000	15,00	3 750,00
6		Clema THEP (KZ-1)	buc	75,000	31,25	2 343,75
7		Clema de stingere PS-1-1	buc	75,000	16,50	1 237,50
8		Banda F 2007 m	m	525,000	8,90	4 672,50
9		Clama pentru banda A200	buc	525,000	2,20	1 155,00
10		Curea CSB	buc	450,000	0,80	360,00
11	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si	buc	45,000	27,70	1 246,50

1	2	3	4	5	6	7
		IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m				
12	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor	10 m	35,000	35,50	1 242,50
13	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	35,000	20,40	714,00
14		Consola metalica cu un brat	buc	300,000	60,00	18 000,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	300,000	52,46	15 739,20
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	300,000	34,95	10 484,91
17		Corp de iluminat CFL-30 Wt	buc	300,000	170,00	51 000,00
18		Bec led -30 Wt 220V E27 (SGT)	buc	300,000	105,00	31 500,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				211 053,26 36 575,40

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	211 053,26
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	8 229,47
	Cheltuieli de transport	2,00 %	3 489,56
	Total	100,00 +	222 772,29
	Cheltuieli de regie	2,00 %	4 455,45
	Total	100,00 +	227 227,74
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 272,27
	Total	100,00 +	229 500,01
	TVA	20,00 %	45 899,99
	TOTAL:		275 400,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria comunei Baimaclia r-nul Cantemir)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____ de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV:

“ 10 ” aprilie 2019

satul Chioselia

Vînzătorul	Autoritatea contractantă
<p>SRL „ENERGOLED” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administratorul Postolachi (funcția, numele, prenumele) Veaceslav, care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor, nr. 1947 din 02.02.2018 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>primăria comunei Chioselia (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primarul Axenti Constantin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrei Judecătorei, (statut, regulament, hotărîre etc.) Cantemir nr. 3-69/2015 (17-3-888-01072015), denumit(a) în continuare Beneficiar, pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare ”Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea: **Lucrări de extindere a iluminării stradale în comuna Chioselia, raionul Cantemir**, denumite în continuare **Lucrări**.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația lucrărilor. (Anexa nr.1)
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, *Antreprenorul* se obligă prin prezenta să execute beneficiarului **Lucrările** în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească *Antreprenorului*, în calitate de contravaloare a executării **Lucrărilor**, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. *Antreprenorul* își asumă obligația de a executa **Lucrările** conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze **Lucrările** executate de *Antreprenor*.

2. Termeni și condiții de prestare






- 2.1. Executarea **Lucrărilor** se efectuează de către *Antreprenor* pe parcursul tim. II a anului 2019 la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului.
- 2.2. Documentația de însoțire a **Lucrărilor** include: act de primire-predare a **Lucrărilor** executate - 2 ex.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta *Antreprenorului* cel tîrziu la momentul finalizării executării **Lucrărilor**. Executarea **Lucrărilor** se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1	Adresa: satul Chioselia, r-l Cantemir
Tel./Fax: 069413773/022995452	Tel./Fax: 027354236
Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. nr. 26	Denumirea Băncii: Trezorăria de Stat
Adresa Băncii: or. Chișinău	Adresa Băncii: or. Cantemir, str.
Cod Bancar: AGRNMD2X462	Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD60AG000000022512479048	Cod IBAN: MD51TRPDAP312120G10657AB
Cod fiscal: 1015600000816	Cod fiscal: 1007601006612

12. Semnăturile părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
<p><u>Postolachi Veaceslav</u></p>   	<p><u>Axenti Constantin</u></p>  

2018-0000001062