

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construire LEC-0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna mai				Luna iunie				Luna iulie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire												
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Lucrari de constructie</u> <u>Lucrari de terasament</u>												
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Lucrari de constructie</u> <u>Amenajare</u>												
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: <u>Montare utilaj, AAR, Priza de pamint, Cabluri si accesorii</u>												
5	Obiect 4 Categoría de lucrări: <u>Finisarea și receptia lucrărilor</u>												

Data: 15.04.2026

Semnat: _____

Nume: Stepan Gondobescu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL