

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 179

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2025	Anul (n)
		45 ZILE CONFORM ANUNTULUI				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de desfacere Lucrari de demolare _____		10 zile			
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de incarcare Lucrari de transportare			10 zile		
...	Obiect ... Categoría de lucrări: Lucrari de nivelare teren Amenajare si finisare a lucrarilor _____				10 zile	10 zile

Semnat: ELECTRONIC  
Nume: NEGRUTA Iurii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei Lina-Ing SRL