

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Construcția trotuarului str. Independenței, s. Cărpineni r-nul Hîncești Etapa 2 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Construcția trotuarului str. Independenței, s. Cărpineni r-nul Hîncești Etapa 2	Anul (2023)		
		3 luni/90 zile		
		1	2	3
<b>Organizare de șantier</b>				
1	Lucrări de terasament			
2	Lucrări de pavare a teritoriului			
3	Amenajarea teritoriului			
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vladimir COJOCARI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"AVD LUXURY" S.R.L.**