

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Achiziționarea lucrărilor de „Reparația IMSP CS Hîncești(parter,holurile),al IMSP CS Hîncești”**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                              | (denumirea lucrărilor) |   |   |   |    |    |    |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|----|----|----|--|--|
|            |                                                                                          | Anul 2024              |   |   |   |    |    |    |  |  |
|            |                                                                                          | 6                      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                    |                        |   |   |   |    |    |    |  |  |
|            | Categoria de lucrări:                                                                    |                        |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 1.         | Reparați<br>a IMSP<br>CS<br>Hîncești(<br>parter,h<br>olurile),a<br>I IMSP CS<br>Hîncești |                        |   |   |   |    |    | X  |  |  |
|            |                                                                                          |                        |   |   |   |    |    |    |  |  |
|            |                                                                                          |                        |   |   |   |    |    |    |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Foalea Corneliu\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_SRL Bioenerg Construct\_\_\_\_\_