

SRL "Flerixon"

Graficul

**Reabilitarea privind schimbarea acoperisului la IP Liceul teoretic "Stefan cel Mare" din or.
Soldanesti**

Termen - 3 luni

Tipul lucrarilor	2024			Total
	de la data incheirii contractului			
	mai	iunie	iulie	
Lucrari de demolare; Centura antiseptica; Planseul de pod				x
Sarpanta acoperis; Acoperisul				x
Elemente streasina; sistema scurgere, timplarie;				x
TOTAL:				1995256.84

Director SRL "Flerixon"

V. Usurelu