

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 02.03.2020

privind lucrarea Lucrări de construcție a canalizării pluviale str. Ștefan cel Mare, or. Drochia executată la obiectul Lucrări de construcție a canalizării pluviale str. Ștefan cel Mare, or. Drochia în cadrul contractului nr. 140 din 02.08.2018 încheiat între \_\_\_\_\_ pentru lucrările de Lucrări de construcție a canalizării pluviale str. Ștefan cel Mare, or. Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32, eliberată de Primăria or. Drochia la 22.08.2018, cu valabilitate pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02-02.03.2020, fiind formată din:

    Nina Cereteu – Președinte;

    Ion Foalea - membru;

    Iurie Balan – membru;

    Bîrnaz Nicolae – membru.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

    Ion Mînăscuță – Director „Fedion-Com” SRL.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a exploata obiectul conform destinației

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral -, adresa poștală strada Ștefan cel Mare, or. Drochia, destinația canalizare, compus din următoarele construcții Rețeaua de canalizare pluvial conform schemei de execuție, suprafața la sol -, suprafața totală, -, numărul de etaje-, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 02.03.2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membru:

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



