

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de pavare a drumului- acces și amenajarea unei platforme de parcare a autovehiculelor de pe str.G.Vieru din or. Ștefan Vodă.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...
		aprilie	mai	iunie	iulie	
1.	Organizare de șantier	zile	zile	zile	Zile	
2.	Obiect Categorii de lucrări: Lucrari de pregatire a santierului. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat Sapatura mecanica cu excavatorul Sapatura mecanica cu autogreder Compactarea rambleurului pamint Nivelarea cu autogreder	7 zile	----- 30zile	-----	-----	
3.	Obiect Lucrari de. Demontari: borduri la trotuare, Amenaj area mecanizata a im bracamintei rutiere din piatra sparta Montarea bordiurelor noi		30 zile	30 zile	13zile	
5	Lucrari de Finisare ,pavarea,	-----	-----	30zile	13zile	

Semnat:

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SC "AviBors"