

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун. Комрат.

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовительные работы								
2.	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия								
3.	Земляные работы								
4.	Укладка песка								
5.	Устройство покрытия из брусчатки								
6.	Устройство бордюров								
7.	Прочие работы								

Дата заполнения: **19.04.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**