

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Privind achiziționarea de paturi conform necesităților IP Școala Profesională nr.3 din Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		Zile	
		1 - 30	1 - 15
1.	Confirmare comenzii și planificare livrare	--	
2.	Pregătire pentru livrare	-----	
	Livrarea	-----	
	Descărcare și instalarea	-----	
	Confirmare punere în funcțiune	----	
		Total: 45 zile	

Semnat: _____

Nume: Bezverhni Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL BADAR-M