

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a drumului de acces din s. Bacioi spre Aeroportul International Chisinau”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020						
		Luna iunie-iulie						
		01-07.06	08-14.06	18-24.06	25-31.06	01-07.07	08-14.07	
1.	Imbrăcămintea rutiera							
	Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat							
	Curățirea și amenajarea stratului de beton asfaltic							
	Amenajarea stratului de b/a H=4cm							
	Consolidarea acostamentelor							

Semnat: _____

Nume/prenume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Construm”**