

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la casa scării și a treptelor în clădirea liceului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	Anul 2023						
		Luna							
		12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Lucrări pregătitoare								
2.	Lucrări de execuție								
3.	Darea în exploatare								

Lucrările se vor executa până la data de 31.07.2023

Nume: **Budurin Stanislav**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L Profmontajcons**