

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Ingradire teritoriului LT „A.Puskin” din or. Basarabeasca (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Organizare de șantier
		Zile lucrate
1	Lucrari de constructie	15
2	Lucrari de montare	15
3	Utilar	15
	Total	45 zile