

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III a IMSP Spitalul de Stat.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„, Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III a IMSP Spitalul de Stat”,- 3 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.													
1	Organizare de șantier, transport materiale												
2	Demolări (pereți, tâmplărie, radiatoare etc.)												
3	Hidroizolații, șape, strat suport pentru pardoseli												
4	Lucrări sanitare (țevi, canalizare), cabluri structurale												
5	Montaj echipamente sanitare și curenți slabi												
6	Rețele electrice: prize, întrerupătoare, tablouri												
7	Tavane (gips-carton, Armstrong) + corpuri iluminat												
8	Tencuieli + pregătire pereți pentru finisaje												
9	Vopsitorii + aplicare PVC pereți												
10	Pardoseli PVC + elemente decorative												
11	Testare, verificare sisteme electrice, sanitare												
12	Recepție finală, curățenie												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

