

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2024								
		03	04	05	06	07				
1	1. Lucrari tehnice sanitare	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile				
2	Lucrari de montare	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile				

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”