

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a Institutiei de Educație timpurie din or.Durlești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I X	X	XI	XII
	Organizare de șantier												
1.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-1 Soluții arhitecturale SA);</u>					15.05.2026							31.12.2026
2.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-1 Soluții constructive</u>	15.01.2026					31.06.2026						
3.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-3 RIAC</u>					01.05.2026							31.12.2026

4.	<u>1)Deviz Nr. 2-1-4</u> <u>Echipament electric</u> <u>de forta EEI</u>					31.05.2026							31.12.2026
5.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-5 Utilaj</u> <u>tehnologic</u>					31.05.2026							31.12.2026
6.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-6 Încălzirea</u>					31.05.2026					31.10.2026		
7.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-7 Ventilare,</u> <u>Condiționare</u>					01.05.2026			31.08.2026				

Semnat: _____

Nume: GUȚAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA