

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații capitale a încăperilor din str. Armeneasca, 42 B, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	Lunile																																		
	Luna I							Luna II							Luna III							Luna IV							Luna V						
Lucrari de constructie																																			
Ventilare. Conditionare																																			
Retele interioare si echipament electric																																			
Amenajarea teritoriului																																			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 160 zile calendaristice

Data completării 03/12/2019

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

Luna VI		