

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație la LT Mihai Eminescu subordonat DETS Botanica”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022									
		Termenul de executie: pina la data de 31.12.2022									
		1	2	3	4	5	6				
1	Organizare de șantier	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----							
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”