

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a Aulei (172 locuri) a Catedrei de reabilitare medicala, medicina fizica
si terapie din incinta Spitalului Clinic al Ministerului Sanatatii, str. Gheorghe Casu, 37
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024						
		Luna						
		01	02	03	04	05	06	07
	Organizare de șantier							
1.	Lucrari de reparații. - Aula - Vestiar, coridor - Retea de incalzire - Retea Electrica - Diverse							
2.	Lucrari de montare.Utilaj - Retea electrica - Ventilare - Retea Informationala (Internet)							

*Termen de executare-maxim 2,5 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii : „Eusevas Cons” S.R.L.