

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-**

Terminii si conditiile de prestarea :**La solicitare în perioada 2025-2028 (48 luni) în termenul maxim de 60 ZILE**

**in baza contractelor subsecvente in cadrul procedurii de reofertare.**

Lucrări de modernizare a acoperişurilor blocurilor de locuințe (prin Acord-cadru)  
**(denumirea lucrărilor)**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                          | 2025 -60 zile |         |     |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|--|--|
|         |                                                                                                                | martie        | aprilie | mai |  |  |
| 1       | Categoria de lucrări: <b>Lucrări de modernizare a acoperişurilor blocurilor de locuințe (prin Acord-cadru)</b> | X             | X       | X   |  |  |
| 2.      | Categoria de lucrări:                                                                                          |               |         |     |  |  |

Semnat: \_electronic\_

Data completarii 12.03.25

Nume: \_Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL Pyramidgrup\_