

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a unor încăperi auxiliare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată

nr. d/r	Denumirea lucrării	1 – 30 zile	31 – 60 zile
1.	Lucrări organizatorice, de șantier		
	Primirea șantierului de construcție	-----	
	Procurarea materialelor	-----	
2.	Lucrări de reparație		
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----	
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)	-----	-----
	Lucrări sanitare	-----	-----
	Lucrări de tâmplărie	-----	-----
	Lucrări electrice	-----	-----
	Lucrări exterioare (trepte)	-----	-----
3.	Lucrări organizatorice de finisare		
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent	
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului		
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate	
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor		

Semnat: ____ *Semnătură electronică* ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SG Green Farm” SRL**