

Graficul de executie a lucrarii ” Lucrări de reparație a încăperii pentru punct termic ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de execuție
		Anul 2023
		Luni
		1 lună
1	Desfaceri de tencuieli, Demolarea betoanelor vechi	5 zile calendaristice
2	Tavan PT	30 zile calendaristice
3	Pereti PT	30 zile calendaristice
4	Pardoseala PT	30 zile calendaristice
5	Pereti exteriori	30 zile calendaristice
6	Tavan hol PT	30 zile calendaristice
7	Bordura	30 zile calendaristice
	Total termen de executie	30 zile calendaristice

*Curgerea termenelor conform graficului de executare a lucrărilor poate suferi modificări în funcție de data emiterii de către Beneficiar a Ordinului de execuție/începerii lucrărilor, precum și în cazuri de suspendare în condițiile de sistare a lucrărilor sau a unor părți ale acestora. Devierile de la grafic vor fi consemnate în actele de suspendare/sistare. Termenii de executare a lucrărilor 30 zile lucrătoare.

Semnăturile părților:

Antreprenorul
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
„LUXGAZ”

Alexei PLEȘCA
Administrator

(semnat electronic)

Beneficiarul
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

(semnat electronic)