

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor privind schimbarea geamurilor din PVC
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...	Anul (n)	
		Zile			
		30			
1.	Organizare de șantier , ,demonțarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-2 zile			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-30 zile			
3.					

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL