

Anexă
la Contractul nr. 255 /21
din „10”. 09. 2021

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALĂ**
**a Lucrărilor de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or.
Căușeni, str. Păcii, nr.14**


„_____” 2021

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, reprezentat prin Comisia de recepție finală compusă din Șef al DAPGP - Inna ȘARGU RUSU, Șef al DDF Căușeni – Mihail ILIEV, Șef al DGAF Centru – Nicolae DAMIAN, împreună cu S.R.L., „MEGA NORD CONSTRUCT”, reprezentat prin Aliona TINTIUC, au recepționat executarea lucrărilor de reparații capitale, a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or. Căușeni, str. Păcii, nr.14, conform Devizelor de recepție finală a lucrărilor aferent Contractului nr. 143/21 din 19.03.2021.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.R.L. „MEGA NORD CONSTRUCT”	SERVICIUL FISCAL DE STAT
Reprezentantul Antreprenorului 	Șef al DAPGP - Inna ȘARGU RUSU Șef al DDF Căușeni - Mihail ILIEV Șef al DGAF Centru - Nicolae DAMIAN

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.11.2021

privind lucrarea **Reparația capitală a acoperisului și a scarilor sediului** DDF Causeni
executată la obiectul SFS DDF Causeni în cadrul contractului nr. **255/21** din **10.09.2021** Acord
additional 01/21 din 29.10.2021 încheiat între **SFS și SRL Mega Nord Construct** pentru lucrările de
Reparația capitală a acoperisului și a scarilor sediului DDF Causeni, or.Causeni, str. Pacii,
nr.142

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul noiembrie 2021, fiind
formată din:

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Tintiuc Aliona

(numele, prenumele)

adm SRL Mega Nord Construct
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



Beneficiar SFS DDF Causeni

Anexa nr. 2
la procesul-verbal Nr.1 de receptivitate la terminarea lucrarilor
din _____ noiembrie 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2021



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2021



Beneficiar SFS DDF Causeni

Anexa nr. 3
la procesul-verbal de receptivitate la terminarea lucrarilor
din _____ noiembrie 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Toate lucrarile au fost indeplinite conform proiectului de executie

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2021



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2021



(semnătura)