

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a birourilor medicilor, sălilor de proceduri în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic Etajul II”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Termenul de executie: în termen de pînă la 25.12.2023 de la primirii ordinului de initiere a lucrarilor									
		1	2	3	4	5	6				
1	Organizare de șantier	Iulie 2023	August 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Noiembrie 2023	Decembrie 2023				
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	-----	-----							
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Constructie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	---	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	---	-----	-----	-----	-----	-----				

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”