

OFERTANT

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

№	Denumirea lucrarilor	Luna august
		10.08.19-31.08.19
	Organizare de şantier	
I.	Reparatia acoperişului	

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.