

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția Parcului ”Scuarul Codru” str. Costiujeni-Grenoble din or. Codru, mun. Chișinău ”

Nr d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	60zile								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-44	45-50	51-60		
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare									
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie									
	Darea in exploatare									

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**