

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

EXPERIENȚA nr.1

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si renovare a spatiilor IP Palatul REPUBLICII

2. Numărul și data contractului:

Nr. 52 din 31/07/2024

3. Denumirea/numele beneficiarului:

IP PALATUL REPUBLICII

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, M. Cibotari, 16

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 1 832 921.23 MDL / 103 390 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 2 106 081.03 MDL / 118 799 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 45 zile

b) efectiv realizată: 55 zile conform contractului de baza + 10 zile lucrari aditionale

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Palatul Republicii a avut Evenimente Festive pe durata lucrarilor de reparatie, unde s-a solicitat stoparea lucrarilor. Lucrari aditionale executate conform solicitarii Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Proces Verbal nr1 din 25/09/2024 / Poces Verbal nr2 din 04/10/2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

EXPERIENȚA nr.2

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor Centrul Comunitar Ungheni

2. Numărul și data contractului:

PC/67FJJ/J6G/IIC/CHI/PRO/MBC SRL/17102023 din 17/10/2023

3. Denumirea/numele beneficiarului:

The ACTED Association of Paris, Branch of the Republic of Moldova

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint, nr. 182

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 3 666 632.23 MDL / 202 730 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 3 666 632.23 MDL / 202 730 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 75 zile

b) efectiv realizată: 73 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Nu au fost decalari de termen.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Proces Verbal Completion Certificate din 28/12/2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

EXPERIENTA nr.3

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor Centrul Comunitar Comrat FAZA 1

2. Numărul și data contractului:

PC/67EVK/VC2/IIR/PRO/MBC SRL/15112022 din 15/11/2022

3. Denumirea/numele beneficiarului:

The ACTED Association of Paris, Branch of the Republic of Moldova

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint, nr. 182

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 5 186 713.08 MDL / 270 534 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 5 186 713.08 MDL / 270 534 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 47zile

b) efectiv realizată: 46 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Nu au fost decalari de termen.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Proces Verbal Completion Certificate din 30/12/2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

EXPERIENTA nr.4

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor Centrul Comunitar Comrat FAZA 2

2. Numărul și data contractului:

PC/67FJJ/J6G/IIC/CHI/PRO/MBC SRL/11042023 din 11/04/2023

3. Denumirea/numele beneficiarului:

The ACTED Association of Paris, Branch of the Republic of Moldova

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint, nr. 182

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 2 721 615.00 MDL / 150 102 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 2 721 615.00 MDL / 150 102 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 61zile

b) efectiv realizată: 82 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

O PARTE DIN LUCRARI CONSTITUIAU LUCRARI EXTERIOARE DE APEDUCT. BENEFICIARUL NU AVEA PERMIS DE LA AUTORITATI PENTRU FOLOSIRE APEDUCT. TERMENUL DE DECALARE A FOST AGREAT CA A AVUT LOC DIN CAUZA BENEFICIARULUI. PRETENTII CATRE EXECUTANT NU AU FOST – CONFIRMAT PRIN CERTIFICAT DE COMPLETARE A LUCRARILOR.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Proces Verbal Completion Certificate din 04/07/2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

EXPERIENTA nr.5

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor BIROU MIGRATIE SI AZIL CHISINAU, LEV Tolstoi 41

2. Numărul și data contractului:

PO 648 // 663 // 687 // 710 – 24/10/2024 – 13/12/2022

3. Denumirea/numele beneficiarului:

UNHCR – UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, Bucuresti 53/1

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 8 004 066.20 MDL / 416 434 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 8 004 066.20 MDL / 416 434 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 68zile

b) efectiv realizată: 65 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Lucrarile executate in termen

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Act de Prestare Servicii 542 // 541 // 543

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

EXPERIENTA nr.6

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor Grupuri sanitare din 7 Licee din Regiuni RM:

2. Numărul și data contractului:

43398664 din 30/01/2024

3. Denumirea/numele beneficiarului:

UNICEF – Fondul Natiunilor Unite pentru copii UNICEF Moldova

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, 31August 1989, 131

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 4 339 807.98 MDL / 244 584 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 4 339 807.98 MDL / 244 584 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 60 zile

b) Efectiv realizată: 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Extinderea termenului de lucrari Executate s-a datorat faptelor: 1. In Proiect au figurat 7 licee. Fiecare liceu avea Program de studii in perioada executarii lucrarilor. Beneficiarii solicitau oprirea lucrarilor in perioada cind se pereceau lectii in Licee. Lucrarile se prestau dupa masa (dupa 14/00). Graficul de executie final – a fost agreat in comun acord cu Beneficiarul. Pretentii la termen de executie nu au fost. Confirmat prin Acte.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Act de Prestare Servicii 124 din 08/05/2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

EXPERIENTA nr.7

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de Reparatii Generale si Renovare a spatiilor Cladire SOS Autism si Cladirea Speranta si Sanatatea - Chisinau

2. Numărul și data contractului:

MOLWORACCCHIS202321 din 07/11/2023

3. Denumirea/numele beneficiarului:

FEDERATION HUMANITE AND INLUSION

4. Adresa beneficiarului:

Chisinau, Mihai Kogalniceanu, 87

5. Țara

REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului): 999 964.79 MDL / 55 325 USD

b) finală (la data finalizării contractului): 999 964.79 MDL / 55 325 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

LITIGII NŪ AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării:

a) Perioada Contractata: 52 zile

b) Efectiv realizată: 52 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Lucrarile xecutate in Termen

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Act de Prestare Servicii 608 din 29/12/2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Nu au fost solicitate Remedieri

Data completării: 20/02/2025

Semnat: _____

Nume: Vladislav Botnarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Compania MBC SRL