

## GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile
Zile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pregatirea santierului de lucru	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lucrări de reparatie	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dare in exploatare	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Directorul companiei „ProfmontajCons” SRL \_\_\_\_\_ Budurin Stanislav