

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de termoizolare exterioară cu pliesteron expandat conform necesităților IMSP
Spitalul Raional Sîngerei pentru anul 2019

(denumirea lucrării)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		10	11	12	...	N
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Lucrări de termoizolare exterioară cu pliesteron expandat	10 zile	30 zile	18 zile		
3.						
...						

Data completării 08.10. 2019

Nume: Hadîrcă Vasile

Funcția în cadrul firmei:director

Denumirea firmei:SC HELICECOM-NORD SRL