

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP Spitalul raional Singerei

IMSP Spitalul raional Singerei, Amenajarea teritoriului (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de amenajarea teritoriului</u>	De la semnarea contractului si inregistrarea lui – 60 zile calendaristice				

Data completării: 29 Septembrie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Movila Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Gabiservicons"