

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Serviciul de Asistența Psihopedagogică mun. Hincești, r-nul Hincești

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																							
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	62	65		
	1. Lucrari de constructie																								
	Pardosele																								
	Desfacerea pardoselilor	+	+																						
	Betonare pardosele			+	+	+	+																		
	Laminat																			+	+	+			
	Teracota																+	+	+						
	Peret																								
	Desfaceri	+	+																						
	Reparatii						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
	Vopsitorii															+	+	+	+						
	Timplarie																								
	Demontari	+	+																						
	Montari															+	+	+	+			+			
	Tavan																								
	Amstrong																			+	+	+			
	Schele	+																				+			
	Apa si canalizare																								
	Demontari	+	+																						
	Montari								+	+	+	+	+	+								+			
	Electricitate																								
	Montare ciclu 0			+	+	+	+																		
	Montare ciclu 1																			+	+	+			
	Incercari																			+			+		

Data completării:05.06.2019

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL