

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de "Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țîntăreni, ca pentru un sat cu adevărat european"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022 – 2023					
		6 luni calendaristice					
		I-a lună	II-a lună	III-a lună	IV-a lună	V-a lună	VI-a lună
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări:	100 %					
2.1	DEVIZ - OFERTĂ nr. 7-1-1A Amenajarea terenului de minifotbal cu iarbă artificială, 20x32 m	50 %	10 %	20 %	30 %	25 %	10 %
2.2	DEVIZ - OFERTĂ nr. 7-1-2 Ingrădire teren de minifotbal	10 %	10 %	30 %	30 %	20 %	---
2.3	DEVIZ - OFERTĂ nr. 7-1-3 ZONA WORKOUT 10x10 m	---	10 %	20 %	20 %	20 %	30 %

Data 03 / decembrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)