

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de amenajarea trotuarului din str.Alexandru cel Bun, s.Susleni, r-ul.Orhei ”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	60 zile									
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-44	45-50	51-55	56-60		
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare										
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie										
	Darea in exploatare										

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**