

din "24" august 2023

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

mun. Ungheni ’’

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	60 zile
		01.09.23-30.10.23
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 24/august/ 2023

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

